

EVOLUÇÃO APP TRESCO E PROJETO DE SISTEMA E APP FRETAI

Emissão de CT-e, ATF e Gestão Financeira da Cooperativa de Transportes

1. Objetivo

Garantir a manutenção e evolução do sistema e do app Tresco para gestão de alunos, desenvolver internamente um sistema e um app FretAI para centralizar a emissão de CT-e e ATF, organizar a gestão operacional e financeira da cooperativa e fornecer informações gerenciais confiáveis para apoio à tomada de decisão, garantindo conformidade legal, eficiência operacional, controle e redução de custos e autonomia tecnológica.

2. Escopo do Projeto

O novo sistema contemplará:

- Emissão de CT-e e ATF, com integração aos órgãos fiscais competentes
- Emissão de ATF Especial ou Simples para os tipos Eventual ou Contínuo
- Gestão de CT-e e ATF emitidos, validados/cancelados e arquivamento por prazo legal
- Cadastro e gestão de cooperados, motoristas, veículos e viagens
- Controle e acompanhamento financeiro, incluindo cobrança de impostos
- Disponibilização de dashboards gerenciais e relatórios analíticos
- Aplicativo mobile para o cooperado emitir CT-e e ATF, e pagar o imposto correspondente
- Integração com banco digital para meios de pagamento para cobrança dos cooperado

O sistema e aplicativo atual Tresco contemplará:

- Manutenção e garantia de funcionamento
 - Evolução tecnológica e novas implementações
 - Novas integrações e melhorias internas
-

3. Principais Funcionalidades do novo sistema

Cadastros

- Motoristas, veículos e cooperados, certificados digitais, documentos e gestão de usuários
- Cadastro de condutores e veículos no padrão para emissão de ATF, incluindo importação automática e atualização dos códigos de condutores/veículos do sistema de emissão SGTF
- Cadastro de municípios de origem e destino padrão para emissão de ATF, incluindo importação automática e atualização dos códigos do sistema de emissão SGTF

Viagens

- Cadastro de viagens com cálculo automático de distâncias, utilizando integrações ou bases próprias
- Cadastro de passageiros para emissão da ATF
- Possibilidade de validação ou ajuste das informações pelo usuário autorizado

Emissão de Documentos

- Emissão, cancelamento e correção de CT-e via api de integração com o
- Emissão de ATF Eventual ou Contínua vinculada à viagem ou CT-e
- Alteração, cancelamento e Reemissão de ATF
- Armazenamento e rastreabilidade dos documentos fiscais

- Ferramenta analítica para bloqueio da emissão por cooperados inadimplentes
- Parametrização das regras para emissão e bloqueio de inadimplentes

Dashboards e Relatórios

- Dashboards segmentados (diretoria, operacional e financeiro)
- Relatórios fiscais, operacionais e financeiros
- Exportação de dados para contabilidade e auditoria interna
- Ferramentas analíticas sem geração automática de bloqueios

4. Integração Financeira

O sistema permitirá:

- Cálculo automático ou captura do valor do imposto no momento da emissão do CT-e
- Geração e envio de link de pagamento ao cooperado por meio de banco digital
- Acompanhamento do status dos pagamentos
- Aplicação de políticas de bloqueio ou liberação de emissões de CT-e e ATF, conforme regras definidas pela cooperativa, de forma configurável
- Automação e Integração oficial com o whatsapp via templates, para gestão de notificações, alertas e central de mensagens.
- Integração com o sistema e aplicativo Tresco para gestão das emissões dos cooperados vinculados ao transporte de alunos

5. Governança, Segurança e Conformidade

- Uso seguro de certificados digitais
- Controle de acesso por perfil de usuário
- Registro de logs e histórico de ações
- Decisões críticas sob responsabilidade da gestão, não automatizadas pelo sistema

6. Prazo de Implantação

- Planejamento e definição de regras: 15 a 30 dias
 - Desenvolvimento e testes: 4 meses
 - Implantação e ajustes finais: 1 mês
- Prazo total estimado: 6 meses.

7. Benefícios para a Cooperativa

- Redução de riscos fiscais e operacionais
- Maior controle financeiro e previsibilidade de receitas
- Diminuição da dependência de fornecedores externos e intervenção manual para emissões
- Melhoria na gestão e transparência das informações
- Base tecnológica própria para evolução e novos serviços

8. Estimativa de Custos e Retorno Esperado

8.1 Custos Estimados do Projeto

Custos de desenvolvimento interno:

- Equipe técnica (desenvolvimento, testes e gestão):
estimativa de profissionais dedicados parcialmente, 1 vez por semana presencialmente na cooperativa e demais dias com desenvolvimento remoto
- Custo mensal para desenvolvimento do novo sistema e manutenção do sistema Tresco:
R\$ 1,20 por aluno ativo no Tresco

Custos de infraestrutura e serviços:

- Servidores e ambiente em nuvem no GCP – Google Cloud Platform
- Google Workspace para gestão de servidores e usuários
- Certificados digitais e integrações para emissão de CT-e e MDF-e
- Serviços de mensageria e notificações via API Meta Oficial do Whatsapp
- Integrações externas (mapas, banco digital, SEFAZ)
- Custo mensal médio inicial estimado para infraestrutura e serviços:
R\$ 600,00 + custo unitário médio por emissão do CT-e em plataforma terceirizada

8.2 Retorno Esperado com o FretAI

Retorno financeiro direto:

- Diminuição de retrabalho e correções fiscais
- Redução de perdas por inadimplência, com cobrança automatizada
- Melhor controle sobre impostos e repasses

Retorno operacional e estratégico:

- Maior agilidade na emissão de documentos fiscais pelos cooperados
- Padronização de processos internos e diferencial competitivo
- Aumento da transparência para diretoria e cooperados

Retorno institucional:

- Fortalecimento da governança
- Valorização da cooperativa perante cooperados e parceiros
- Base tecnológica própria para expansão de serviços no futuro